
PROJETO: Campeonato Mundial Junior Trophy

PROPONENTE: Confederação Brasileira de Rugby

PROCESSO: 58000.011310/2018-77 LEI DE INCENTIVO
AO ESPORTE

ANEXO I

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

Prestação de Contas Fina! - vigência: 02/07/2019  a 30/09/2019

1) CONSECUÇÃO DO OBJETO

INTRODUÇÃO - DADOS DO PROJETO

aprovação publicada no Diário Oficial da União em 11/12/2018, no valor de R$O projeto teve sua

2.132.780,91, com o prazo de captação até 29/06/2019.

Secretaria
Após a captação parcial de R$ 500.000,00, apresentamos ao Ministério da Cidadania -

Especial do Esporte um pedido de Análise Técnica Orçamentária, no valor de R$ 498.919,14, que foi

aprovada integralmente em 26/06/2019, durante a 63^ Reunião Extraordinária da CTLIE.

Em 03/07/2019 o Termo de Compromisso foi assinado  e o projeto iniciou sua execução imediatamente,

com vigência até 30/09/2019.

EXECUÇÃO

Entre os dias 5 e 22 de julho de 2019, a cidade de São José dos Campos, no

recebeu as equipes sub-20 de rugby XV de Portugal, Japão, Uruguai, Tonga, Hong Kong, Quênia e
Canadá, além do Brasil, para disputa do Campeonato Mundial Junior Trophy. O referido campeonato é

a segunda divisão mundial da categoria masculina juvenil, tendo o Brasil participado pela primeira vez,

condição de equipe sede. O processo de candidatura para se tornar o país sede do campeonato
foi integralmente conduzido pela Confederação Brasileira de Rugby, com recursos próprios

estado de São Paulo,

na

, no
este ano

ano de 2018.

As equipes participantes chegaram ao Brasil no dia 5 de julho, com exceção da seleção do Japão, que
utilizou recursos próprios para chegar alguns dias para se aclimatar e se adaptar à mudança de fuso
horário. As equipes se hospedaram em três hotéis diferentes, tendo sido utilizados recursos da

Federação Internacional de Rugby (World Rugby) para cobrir as despesas de hospedagem nos hotéis
elevado. A linha de hospedagem deste projeto foi utilizada para custear parcialmente a

hospedagem das equipes no hotel Nacional Inn, que recebeu Japão, Canadá, Quênia e Uruguai.
r  ̂

aeroporto, cada equipe foi recebida pelo staff da CBRu e levada diretamente a Slo Jose

cidade, as equipes intercalavam uma programação de treinos de campo e de

de custo mais

Ao chegar ao

dos Campos. Uma vez na
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academia (realizados em espaços cedidos pela secretaria de alto rendimento da Prefeitura de São José

dos Campos e outros parceiros da CBRu), e os dias de competição. Para estas atividades, colocou-se à
disposição de cada equipe um ônibus por todo o período em que estiveram hospedadas em São José
dos Campos. Para condução do evento, foi contratada no mês de julho uma gerente de projetos
dedicada exclusivamente ao torneio.

No dia 7 de julho de 2019, realizou-se uma solenidade de abertura do evento, com a presença do

Secretário de Esporte do Estado de São Paulo, Sr. Aildo Rodrigues Ferreira, durante o festival de rugby

infantil promovido pelo São José Rugby Clube. O evento contou com a presença de centenas de

crianças de projetos sociais vinculados à modalidade na região.

O chaveamento do campeonato foi feito pela V\/orld Rugby com base no ranking das equipes ao final

do torneio do ano passado, formando um grupo com Japão, Uruguai, Brasil e Quênia, e outro grupo

Portugal, Canadá, Hong Kong e Tonga. O formato da competição consistiu em uma disputa de

todos contra todos dentro das chaves, com confrontos diretos entre os times de mesma colocação em

suas respectivas chaves para definir o ranking final (lo da chave A contra o lo da chave B, 2o da

chave A contra o 2o da chave B, e assim por diante). Os jogos da fase de grupos foram realizados nos

dias 9, 13 e 17 de julho, sempre às 12:00, 14:00, 17:00 e 19:00. As finais foram realizadas no dia 21

de julho, nos mesmos horários, tendo-se sagrado campeã a equipe do Japão. Todas as partidas foram

disputadas no Estádio Martins Pereira, localizado na R. Ana Gonçalves da Cunha, 340 - Jardim Paulista,

São José dos Campos - SP, 12215-390, e contaram com cobertura de duas ambulâncias UTI durante

toda a sua duração para garantir a segurança dos jogadores.

Com 0 término do evento no dia 21 de julho, as equipes retornaram aos seus respectivos países já no

dia 22 de julho. Foram beneficiados diretamente todos os atletas e comissão técnica de todas as

seleções envolvidas no evento, e a comunidade local vinculada aos projetos socioeducativos de rugby

da região, que foram convidados para comparecer aos jogos com ingressos cortesia. O público durante

o evento se manteve entre 500 e 900 pessoas. Todas as despesas não contempladas no orçamento do

projeto foram custeadas com recursos oriundos da World Rugby.

com

RELATO DE METAS

Metas Qualitativas

Meta 1: Organizar um campeonato com um nível satisfatório para os padrões da World Rugby,

Indicador: Avaliação do campeonato.

Instrumento de verificação: Relatório da World Rugby. /'
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Comentário CBRu: Conforme indicado no relatório anexo, consolidado pela World Rugby, autoridade

campeonato foi considerado excelente. O relatório de avaliaçãomáxima internacional do esporte, o

apontou pouquíssimos pontos a melhorar, ressaltando os aspectos positivos observados ao longo do
evento.

Meta 2: Atender de forma satisfatória as equipes.

Indicador: Análise e resultado da enquete.

Instrumento de verificação: Enquete feita com

exceto a Brasileira).

Comentário CBRu: Conforme indicado no relatório anexo, que contém os dados consolidados

coletados das equipes participantes no campeonato, no geral as equipes ficaram bastante satisfeitas

com a forma como o campeonato foi conduzido e entregue pela Confederação Brasileira de Rugby. As

críticas se limitaram a alguns episódios pontuais de comunicação, porém ressaltaram-se muito mais as

questões positivas.

Metas Quantitativas

Meta 1: Ter atletas participantes de, pelo menos, metade das federações filiadas à CBRu.

Indicador: Número de Federações com atletas convocados.

Instrumento de verificação: Relação de atletas com a respectiva Federação de origem.

Comentário CBRu: Conforme indicado na lista final de atletas convocados, estavam representadas 4

das 6 federações vinculadas à CBRu: Federação Catarinense de Rugby, Federação Fluminense de

Rugby, Federação Gaúcha de Rugby, Federação Paranaense de Rugby e Federação Paulista de Rugby.

representantes de 7 equipes (todas equipesos

Meta 2: Promover experiência internacional de grande valia para, ao menos, 10 dos atletas brasileiros.
Indicador: Análise e resultado da enquete.

Instrumento de verificação: Enquete feita com ao menos 10 atletas da equipe brasileira.

Comentário CBRu: Em rápida pesquisa, os atletas respondentes confirmaram que a experiência de

ter participado do campeonato foi boa ou muito boa e que a experiência teria tipo um impacto positivo
na carreira futura dos atletas.

Os Instrumentos de Verificação das Metas seguem anexos a esta Prestação de Contas Final.
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2) COMPROVANTE DE EXECUÇÃO

FOTOS DAS ATIVIDADES
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DOS ITENS ADQUIRIDOS/CONTRATADOS COM RECURSOS DO PROJETO
Item 1.1 - Gerente de Projetos

FOTOS

Item 3.1 - Hospedagem para Equipes Quartos Duplos

Item 3.2 - Hospedagem para Equipes Quartos Simples

Item 3.3 - Hospedagem Staff Quartos Individuais

(fotos do restaurante do hotel contratado para hospedagem)
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COMPROVAÇÃO PLANO BÁSICO DE DIVULGAÇÃO

Tabela do Plano Básico de Divulgação

Formato das

Logomarcas

Peça de

Divulgação

QuantidadeTamanho

A definir. O formato

das logomarcas oficiais
será de acordo com a

A definir. O tamanho das logomarcas

oficiais obedecerá às proporções
definidas por Lei.

Banner Entrada do

Estádio

2

lei.

A definir. O formato

das logomarcas oficiais
será de acordo com a

A definir. O tamanho das logomarcas

oficiais obedecerá às proporções
definidas por Lei.

Cartaz dos ônibus

do projeto

9

lei.

A definir. O formato

das logomarcas oficiais
será de acordo com a

A definir. O tamanho das logomarcas

oficiais obedecerá às proporções
definidas por Lei.

4
Placa de Campo

lei.

Banners nas entradas do Estádio
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3) EXECUÇÃO FINANCEIRA

ATIVIDADE FIM

Ação 1 - Recursos Humanos

Item 1.1 - Gerente de Projetos: este item

Ultilizamos saldo de aplicação financeira para custear uma diferença de R$ 0,02 em relaçao ao

aprovado. Isso não prejudicou a execução do projeto.

foi executado mensalmente conforme o programado.

Ação 2 - Encargos Trabalhistas

- Encargos Gerente de Projetos: este item foi executado mensalmente conforme o

programado e de acordo com a forma de contração.

Item 2.1

Ação 3 - Hospedagem / Alimentação

Item 3.1 - Hospedagem para Equipes Quartos Duplos: item foi executado na quantidade programada,

porém por um valor superior em R$ 17.350,71. Isso não prejudicou a execução do projeto, tendo em
vista que nos outros itens desta mesma Ação houve geração de saldo.

Item 3.2 - Hospedagem para Equipes Quartos Simpies: item foi executado na quantidade programada,
saldo de R$ 22.164,00. Isso não prejudicou a execução doporém por um valor inferior, gerando um

projeto.

Item 3.3 -

porém por um

projeto.

Vale ressaltar que foi realizado Processo de Compra para contratação dos itens desta Ação e o
fornecedor escolhido foi o que apresentou o menor valor, atendendo todas as exigências necessanas.

Hospedagem Staff Quartos Individuais: item foi executado na quantidade programada,
valor inferior, gerando um saldo de R$ 7.388,20. Isso não prejudicou a execução do

Ação 4 - Transporte / Locomoção
- ônibus: item foi executado na quantidade programada, porém por um valor inferior.Item 4.1

gerando um saldo de R$ 72,00 ao projeto. Isso não prejudicou sua execução. Foi realizado Processo
contratação desse item e o fornecedor escolhido foi o que apresentou o menor valor.de Compra para

atendendo todas as exigências necessárias.

Ação 5 - Serviços Operacionais /
Ambulância: este item foi executado conforme o aprovado no ATO. Foi ̂ alizado Processo

:ou 0 menor valor.
Item 5.1 -

de Compra para contratação desse item e o fornecedor escolhido foi o que aoresei

atendendo todas as exigências necessárias. / /
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ATIVIDADE MEIO

Ação Ml- Serviços de Terceiros

Item M 1.1 - Sen/iços Técnicos Especializados: este item foi executado na quantidade e valor aprovado

ATO. Optamos por contratar empresa especializada com comprovada capacidade técnica e vasta
prestação de contas de projetos na Lei de Incentivo ao Esporte. O valor mensal

momento da escolha do fornecedor e da contratação. Os serviços foram

na

experiência em

aprovado foi respeitado no

executados conforme proposta enviada e que segue anexa a essa PCF.

SERVIÇOS DE PRODUÇÃO

SP - Elaboração e Captação de Recursos; item executado conforme o programado.

TRANSFERÊNCIA SALDO DE EXECUÇÃO

Após 0 fim da execução do projeto restou um saldo na conta Livre Movimento. Solicitaremos^a
transferência deste, para algum projeto da Confederação Brasileira de Rugby que esteja em captaçao
de recursos, conforme autoriza o parágrafo 4°, do artigo 73, da Portaria 269/2018, atualizada pela
Portaria 371/2018:

recolhidos ao Tesouro Nacional"§4<^ Os recursos remanescentes da execução do projeto serão

através de GRU ou poderão ser transferidos, uma única vez, no período de 120 dias a contar da
data de encerramento da execução do projeto, para outro projeto da mesma entidade que

esteja em captação de recursos.

4) PONTOS POSITIVOS E NEGATIVOS

Pontos positivos: A elaboração do projeto para realização do campeonato mundial juvenil de rugby

(World Rugby U20 Trophy) foi desafiadora para a Confederação Brasileira de Rugby devido à
Federação Internacional, sendo esta a maior competição de rugby járelevância deste torneio para a

organizada pelo Brasil. Neste sentido, tê-lo organizado foi um ponto bastante positivo para a CBRu,
eventos de alta

competência da entidade para sediar e organizar

alto nível de expectativa por parte das equipes e da World Rugby. Ademais, a
uma vez que comprovou a

complexidade sob um

condição de país sede possibilitou que nossa seleção sub-20 participasse deste torneio pela primeira
uma experiência de grande valia para a equipe. As atividades de legado conduzidas paralelamente

ao torneio foram uma oportunidade para que a comunidade e os projetos sod^ locais pudessem
atletas juvenis de nível internacional, e estima-se que a realização do evento na cidade

vez,

interagir com

de São José dos Campos tenha movimentado a economia local em cifra que ultrapassa R$ 1,5 mi. Por
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organização do evento também possibilitou um relevante ganho de experiência por parte dofim, a

staffÚB CBRu diretamente envolvido na sua execução.

Pontos negativos: A captação parcial dos recursos foi um grande desafio para a execução do

projeto, tendo sido necessário incrementar o aporte feito pela Federação Internacional para que todos
serviços pudessem ser entregues às equipes segundo os padrões exigidos no contrato de país sede.

Nesse sentido, também representou um importante desafio que o aporte feito para este projeto tenha
se confirmado com pouquíssima antecedência, atrasando, por conseguinte as demais tramitações

executado. A captação parcial de recursos

os

necessárias para que o projeto pudesse começar a

também impactou negativamente os processos de contratação de serviços para o evento, uma vez que

as quantidades cobertas pelo projeto no quesito hospedagem, precisaram ser alteradas.

ser

5) CONCLUSÕES

A realização deste evento só foi possível graças  à possibilidade de se obter um aporte via Lei de
Incentivo ao Esporte para complementar o investimento feito pela World Rugby para que o Brasil

torneio. Apesar dos desafios enfrentados devido à captação parcial de recursos e à

tramitação tardia da documentação que permitiria  o início da execução do projeto, a experiência de
receber no Brasil o Campeonato

que extrapolou o seu período de duração.

sediasse o

Mundial Sub-20 de Rugby foi certamente positiva e trouxe um impacto

São Paulo, 17 de dezembro de 2019

Confe^ração Brasileira de Rugby
/  Jearf-Luc Jadoul

CEO
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